

A grupp DIFF 20170910

Ulf L, Bernt, Lars J, Jonas S, Jocke O.

Noteringar

Kollade var vattenavstängningen och avloppsbrunnen för fastigheten är.

Båda ser inte att vara ivägen för varken avloppet eller vattnet då dessa är längre ifrån än vad kartorna som vi har fått från Vakin. Problem med bygglovet.

Berättade om vilka datum som gäller för de olika bidragen vi fått.

Diskuterade om olika saker som vad kan vi göra själva, byggordning, byggare och annat kring projektet.

1. Rivning gör vi själva. Bort med alla innerväggar!. Ev ngn punkt som stöd.

2. Vvs. Vatten, avlopp m.m. Sedan fyller vi grunden med sand m.m. stöttning eller sammanhållning av kantsten.

3. Vi lejer bort gjutning av golvet.

4. Med fördel så förordas en mindre byggherre som vi säger till vilka firmor som skall användas!?.

Vi köper in allt material via denna. Om möjligt lokala firmor, med personer som är från byarna. Vi gör så mycket själva på lördagar och söndagar med byggherrens kontroll. Städpatrull daglig rutin. Hämtning av material m.m. till byggaren förordas.

5. Takarbete Lars kollar pris med Quadro. Lejs bort. Arbetsmiljö?

6. Ventilation måste kollas mer på vart och hur stor plats den tar. Takhöjden kan med fördel sänkas och få plats med ventrör där.

7. Borrning av bergvärme måste beställas.

8. Förrådet kan vi göra själva. Borden skall stå rakt fram i förrådet. El central i förrådet.

9. Tidpunkt för start mars, april 2018. Riv. Maj golv. Juni gjutning in nan semester.

10. Mat och fikaservice måste vi tänka på. Grill och wok.

M.m.

Ulf L